病医院の経営支援サービス　概略ワークフロー

Step	業務内容	病医院	有和事務所（認定支援機関）	金融機関
全体計画立案 P	事業計画書（5カ年）の策定 • 課題・問題点の抽出 • 改善項目、詳細事項の策定	事業計画書の作成	事業計画書の作成 事業計画書報告	事業計画書
行動計画立案 P	事業計画を実行するための具体的なアクションプラン(以下AP）の作成 • 管理者、実施期間を設定 • バンクミーティングの時期・内容 • 事業改善計画承認	アクションプランの作成	アクションプランの作成 実行計画作成 実行計画書報告 モニタリング計画生成	実行計画書
行動確認 D C A	モニタリング計画に基づきAPの進捗状況を確認・報告 モニタリング時期 （例） 月、3カ月、6か月、1年	アクションプラン進捗 モニタリング対応・報告	モニタリング モニタリング報告書	モニタリング報告書
全体報告 C R	全体計画の最終報告の作成	実施状況報告	事業計画報告の作成 事業計画成果・報告	事業計画報告書